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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 

(Справо
чно) 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 
 

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

ФП Процент 78,2000 01.01.2018 0,0000 78,4000 78,7000 79,0000 79,4000 79,9000 80,0000 - - - 
 

1.2. Количество субъектов 
Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 
дополнительного 
образования в рамках 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

ФП Единица 1,0000 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - - - 
 

1.3. Доля обучающихся по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на раннюю 
профессиональную 
ориентацию, в том числе в 
рамках программы "Билет в 
будущее" 

ФП Процент 16,5600 01.10.2020 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 

(Справо
чно) 

 

1.4. Охват детей деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и 
центров «IТ-куб» 

ФП Процент 6,0000 01.01.2020 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 15,8500 16,7300 17,4000 - - - 
 

 
  

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2022  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 
 

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 

ФП Процент 55,100

0 

56,200

0 

57,300

0 

58,500

0 

59,700

0 

60,300

0 

69,300

0 

69,500

0 

72,300

0 

75,900

0 

78,900

0 
79,4000 

 

1.2. Количество субъектов Российской Федерации, 
выдающих сертификаты дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

ФП Единица 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
 



1.3. Доля обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в 
рамках программы "Билет в будущее" 

ФП Процент 0,0000 0,0000 7,0000 15,000

0 

18,000

0 

18,000

0 

18,000

0 

18,000

0 

22,000

0 

25,000

0 

28,000

0 
30,0000 

 

1.4. Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб» 

ФП Процент 4,3000 4,6000 4,9000 5,2000 5,6000 6,0000 6,0500 6,1000 6,7000 11,500

0 

12,400

0 
15,8500 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 
 

1.1 

В   
общеобразовательных 

организациях 
Тамбовской области, 

расположенных в 
сельской местности, 

обновлена 
материально-

техническая база для 
занятий физической 

- ЕД 0,0000 01.01.201

8 

- 7,00

00 

14,0

000 

21,0

000 

25,0

000 

29,0

000 

33,0

000 

- - Реализованы 
мероприятия по 

обновлению 
материально-

технической базы в 
общеобразовательн
ых организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности.  

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 

 

 



культурой и спортом. 
. Нарастающий итог 

К концу 2024 года 
на обновленной 
материально-

технической базе в 
не менее чем 113 

общеобразовательн
ых организациях не 
менее 27 тыс. детей 

(нарастающим 
итогом к 2018 году) 

обучаются по 
обновленным 

программам по  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 

 

              предмету 
«Физическая 

культура», а также 
дополнительным 

общеобразовательн
ым программам, 
реализуемым во 

внеурочное время. 
З период с 2019 по 

2024 

  



год   мероприятия 
по обновлению 
материально-

технической базы 
для занятий 
физической 
культурой и 

спортом будут 
проведены в 33 

общеобразовательн
ых организациях, 
расположенных в 

сельской местности 
и малых городах. 

  

 

 

1.2 

Дети, принявшие 
участие  в открытых  

- МЛН 
ЧЕЛ 

0,0000 29.12.201

8 

- 0,00

00 

0,00

00 

0,02

88 

0,02

88 

0,02

88 

0,03

45 

- - В  2024 году в 
открытых онлайн- 

 

Проведен
ие  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 

 

онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 

опыта цикла 
открытых уроков 

«Проектория», 
направленных на 

раннюю 

             уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 

цикла открытых 
уроков 

«Проектория», 
направленных на 

образоват
ельных 

мероприя
тий 

 

 



профориентацию раннюю 
профориентацию,  
приняли участие не 
менее 0,0345 млн. 
детей Тамбовской 

области. 
 

 

 

1.3 

Созданы 
региональные центры 

выявления, 
поддержки и развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи, с учетом 
опыта 

Образовательного 
фонда "Талант и 

успех". Нарастающий 
итог 

- ЕД 0,0000 31.12.201

8 

- 0,00

00 

0,00

00 

0,00

00 

1,00

00 

1,00

00 

1,00

00 

- - Проведен отбор 
заявок субъектов 

Российской 
Федерации на 

создание в 
субъектах 

Российской 
Федерации 

региональных 
центров выявления, 

поддержки и 
развития  

 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              способностей и 
талантов у детей и 

молодежи, 
функционирующих 

с учетом опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 

успех". 
Заключены 

соглашения с 
субъектами 
Российской 

Федерации на 
предоставление 

субсидии из 
федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации. 
Субъектами 
Российской 
Федерации 

реализованы 
мероприятия по 

созданию центров 
выявления, 

поддержки и  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи в 

соответствии с 
утвержденными 

Минпросвещения 
России совместно с 
Образовательным 
фондом "Талант и 

успех" 
методическими 

рекомендациями.  
Центр  обеспечивае

т охват не менее 
5% обучающихся 

по 
образовательным 

программам 
основного и 

среднего общего 
образования в 

соответствующих 
субъектах 

Российской 
Федерации, в том 

числе программами 
дополнительного  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              образования 
детей,   профильны
ми региональными 

сменами, 
программами с 
применением 

дистанционных 
технологий, а 

также в центрах 
проводятся на 

регулярной основе 
особо значимые 
региональные 

мероприятия по 
выявлению 

выдающихся 
способностей и 

высокой мотивации 
у детей и 

молодежи. 
  

 

  

 

1.4 

Созданы новые места 
в образовательных 

организациях 
различных типов для 

реализации 
дополнительных  

- ТЫС 
ЕД 

0,0000 31.12.201

8 

- 0,00

00 

3,55

70 

3,55

70 

4,86

00 

6,16

30 

7,56

30 

- -   

 За счет средств 
субсидии из 

федерального 
бюджета к концу 

2024 года созданы  
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей. 
Нарастающий итог 

             7,5630 тыс. новых 
ученико-мест   в 
образовательных 

организациях 
различных типов 
для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей.О
существлен  ежеква
ртальный монитор
инг эффективности 

использования 
закупаемого 

оборудования  и 
средств обучения 

на ученико-

местах,  введенных 
за время 

реализации 
мероприятий по 
созданию новых 

мест 
дополнительного 

образования.  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



1.5 

Во всех субъектах 
Российской 

Федерации внедрена 
целевая модель 

развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей. 
Нарастающий итог 

- ЕД 0,0000 31.12.201

8 

- 0,00

00 

0,00

00 

1,00

00 

1,00

00 

1,00

00 

1,00

00 

- - В соответствии с 
поручением 

президиума Совета 
при Президенте 

Российской 
Федерации по 

стратегическому 
развитию и 

приоритетным 
проектам (п. 2 

протокола от 29 
марта 2018 г. № 3) 
на основе лучших 
практик субъектов 

Российской 
Федерации 

сформирована 
целевая модель 
региональной 

системы 
дополнительного 

образования. 
  

Реализация 
целевой модели в 

Тамбовской 
области 

осуществляется с  
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 

 

 

 

 

  

 

13 
  

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              2018 года и 
предусматривает 

внедрение 
механизмов 

адресной 
поддержки 
отдельных 

категорий детей, в 
том числе 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации, для 
получения 
доступного 

дополнительного 
образования и 

реализации 
талантов детей из 

малообеспеченных 

семей, а также 
проведение 

мониторинга 
доступности 

дополнительного 
образования с 

учетом 
индивидуальных  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              потребностей и 
особенностей детей 

различных 
категорий (в том 

числе талантливых 
детей, детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей, 
проживающих в 

сельской 
местности, детей из 

семей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, детей из 

малоимущих 
семей). 

  
 

  

 

1.6 

Функционирует 
Региональный 

модельный центр 
дополнительного 

образования  

- ЕД 1,0000 01.01.201

8 

- - - - - - 1,00

00 

- -  

          Региональны
й модельный центр 

дополнитель 
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              ного образования 
детей, 

выполняющий 
функцию 

проектного офиса 
по реализации 
регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка», 
обеспечивает 
реализацию 
ключевых 

региональных 
проектных 

инициатив, в том 
числе 

организационное, 
методическое, 
нормативно-

правовое, 
информационно- 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              аналитическое 
сопровождение 

реализации. 
          Обеспечивает 

организационно-

методическое 
сопровождение 

реализации: 
          мероприятий 

регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» ; 

                    Целево
й модели 

развития региональ
ных систем 

дополнительного 
образования детей 

в Тамбовской  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              области; 
          независимой 

оценки качества 
дополнительных 

общеобразовательн
ых программ ; 

          мероприятий 
по повышению про

фессиональных 
компетенций 
специалистов 

сферы 
дополнительного 

образования ; 

          региональных
 мероприятий для 

детей и педагогов в 
сфере 

дополнительного 
образования  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              в соответствии с 
календарем област

ных массовых 
мероприятий ; 

межведомственных 
сетевых 

образовательных 
проектов по 
различным 

направленностям 
дополнительного 
образования и др. 

 

 

            
 

  

 

 

1.7 

Функционирует 
детский технопарк 

"Кванториум - 
Тамбов" 

- ЕД 1,0000 01.01.201

8 

- - - - - - 1,00

00 

- - Детский технопарк 
«Кванториум — 

Тамбов» в рамках 
функционирования 

 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

               обеспечивает 
реализацию 

региональных 
проектных 

инициатив по 
развитию 

технического и 
естественнонаучно

го творчества, 
организационное и 

методическое 
сопровождение 

реализации меропр
иятий для детей и 

педагогов: 
организация и 

проведение конкур
сных, 

просветительских, 
образовательных 
мероприятий для 

детей и педагогов; 
реализация плана 

учебной 
деятельности; 

организационное 
сопровождение 
деятельности  

 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              детского 
технопарка 

«Кванториум — 

Тамбов» 
структурного 

подразделения — 

мобильного 
технопарка 

«Кванториум»; 
 информационное 
сопровождение фу
нкционирования 

детского 
технопарка 

«Кванториум — 

Тамбов»  и др. 
 

  

 

1.8 

Дети приняли участие 
в мероприятиях по 
профессиональной 

ориентации в рамках 
реализации проекта 
"Билет в будущее".. 
Нарастающий итог 

- ТЫС 
ЧЕЛ 

0,0000 01.01.202

0 

- 0,00

00 

0,00

00 

3,16

20 

4,04

70 

4,93

70 

6,19

40 

- - Создана и 
функционирует 

система мер ранней 
профориентации, 

которая 
обеспечивает 
ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 
современными 
профессиями,  

 

Проведен
ие 

образоват
ельных 

мероприя
тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              позволяет 
определить 

профессиональные 
интересы детей. 

Система 
основывается на 

реализации 
механизмов 

профессиональных 
проб и работу с 

лучшими 
представителями 

профессий, а также 
использования 

цифровых 
инструментов 

(сводное 
электронное 
портфолио).  
Система мер, 

включает новые 
подходы к ранней 
профессиональной 

ориентации (с 
учетом опыта 

цикла открытых 
уроков 

«Проектория» и  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              проекта «Билет в 
будущее», 
элементов 

наставничества, 
ранних 

профессиональных 
проб), что позволит 

школьникам 
осознанно 

подходить к 
выбору будущей 

профессиональной 
траектории.В 
мероприятиях 

примут участие 
обучающиеся 6-11 

классов: 
2021 год - не менее 
3,162 тыс. человек;  
2022 год - не менее 
4,047 тыс. детей;  

2023 год - не менее 
4,937 тыс. 

детей; 2024 год - не 
менее 6,194 тыс. 

детей. 
 

  

 

 

1.9 
Функционирует  - ТЫС  1,0000 01.10.202 - - - - - - 1,0 - - Обеспечена   

 

Оказание  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

мобильный технопарк 
"Кванториум" 

 КРАСК  1       000   деятельность 
мобильного 
технопарка 

«Кванториум» в 6 
агломерациях, 

ежегодно 
обучаются не 
менее 1000 

детей,  Проведен 
ежемесячный 
мониторинг 

деятельности 
мобильного 
технопарка 

«Кванториум».  
 

услуг 
(выполне

ние 
работ) 

 

 

 

1.10 

Реализация 
мероприятий, 
связанных с 

созданием центра 
выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

- ЕД 0,0000 01.01.202

2 

- - - - 1,00

00 

- - - - В Тамбовской 
области  реализова
ны мероприятия по 
созданию центров 

выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи с учетом 

опыта  
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Спр
авоч
но) 

2030 

(Спр
авоч
но) 

 



 

              Образовательного 
фонда "Талант и 

успех". 
 

  

  

 

 

 

 

25 
 

0 
 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 
 

 



1.1 Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

0,00 26 472,03 0,00 16 047,32 8 921,47 19 122,38 70 563,20 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 26 472,03 0,00 16 047,32 8 921,47 19 122,38 70 563,20 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 26 445,78 0,00 16 042,66 8 912,55 19 104,09 70 505,08 
 

1.1.1.1.1

. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 26 223,53 0,00 4 658,62 8 912,55 18 275,14 58 069,84 
 

1.1.1.1.1

.4. 

местным бюджетам 0,00 26 223,53 0,00 4 658,62 8 912,55 18 275,14 58 069,84 
 

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 26 249,78 0,00 4 663,28 8 921,47 18 293,43 58 127,96 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 В   общеобразовательных организациях 
Тамбовской области, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом. 

18 832,65 18 192,04 14 623,71 12 498,83 12 262,06 13 853,75 90 263,04 
 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта  18 832,65 18 192,04 14 623,71 12 498,83 12 262,06 13 853,75 90 263,04 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 Российской Федерации, всего        
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 18 830,55 18 173,85 14 609,08 12 486,33 12 249,80 13 839,90 90 189,51 
 



1.2.1.1.1

. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 14 609,08 12 486,33 12 249,80 13 839,90 53 185,11 
 

1.2.1.1.1

.4. 

местным бюджетам 18 830,55 18 173,85 14 609,08 12 486,33 12 249,80 13 839,90 90 189,51 
 

1.2.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

18 832,65 18 192,04 14 623,71 12 498,83 12 262,06 13 853,75 90 263,04 
 

1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3 Созданы региональные центры 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех" 

0,00 0,00 0,00 228 058,06 0,00 0,00 228 058,06 
 

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 228 058,06 0,00 0,00 228 058,06 
 

1.3.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 228 058,06 0,00 0,00 228 058,06 
 

1.3.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.4 Функционирует Региональный 
модельный центр дополнительного  

0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 образования         
 



1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 
 

1.4.1.1. бюджет субъекта 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 
 

1.4.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.4.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.5 Функционирует детский технопарк 
"Кванториум - Тамбов" 

0,00 4 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,20 
 

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 4 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,20 
 

1.5.1.1. бюджет субъекта 0,00 4 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214,00 
 

1.5.1.1.1

. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 4 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214,00 
 

1.5.1.1.1

.4. 

местным бюджетам 0,00 4 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214,00 
 

1.5.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 4 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,20 
 

1.5.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.5.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.6 Функционирует мобильный технопарк 
"Кванториум" 

0,00 0,00 258,06 258,06 258,06 258,06 1 032,24 
 

1.6.1. Консолидированный бюджет субъекта  0,00 0,00 258,06 258,06 258,06 258,06 1 032,24 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 Российской Федерации, всего        
 



1.6.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 257,80 257,80 257,80 257,80 1 031,20 
 

1.6.1.1.1

. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 257,80 257,80 257,80 257,80 1 031,20 
 

1.6.1.1.1

.4. 

местным бюджетам 0,00 0,00 257,80 257,80 257,80 257,80 1 031,20 
 

1.6.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 0,00 258,06 258,06 258,06 258,06 1 032,24 
 

1.6.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.6.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.7 Реализация мероприятий, связанных с 
созданием центра выявления и поддержки 
одаренных детей 

0,00 0,00 0,00 110 100,00 0,00 0,00 110 100,00 
 

1.7.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 110 100,00 0,00 0,00 110 100,00 
 

1.7.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 110 100,00 0,00 0,00 110 100,00 
 

1.7.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.7.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 18 832,65 51 282,27 14 881,77 366 962,27 21 441,59 33 234,19 506 634,74 
 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, из них: 
18 832,65 51 282,27 14 881,77 366 962,27 21 441,59 33 234,19 506 634,74 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тамбовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2022 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 
 

1.1. Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 16 042,66 16 042,66 16 042,66 16 042,66 16 042,66 16 042,66 16 042,66 
 

1.2. В   общеобразовательных организациях 
Тамбовской области, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом. 

0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 12 486,33 12 486,33 12 486,33 12 486,33 12 486,33 
 

1.3. Созданы региональные центры 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и 
успех" 

0,00 0,00 22 806,00 22 806,00 22 806,00 27 908,00 33 010,00 48 316,00 228 058,0

6 

228 058,0

6 

228 058,0

6 
228 058,06 

 

1.4. Функционирует Региональный 
модельный центр дополнительного 
образования  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.5. Функционирует детский технопарк 
"Кванториум - Тамбов" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



1.6. Функционирует мобильный технопарк 
"Кванториум" 

0,00 0,00 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80 
 

1.7. Реализация мероприятий, связанных с 
созданием центра выявления и  

0,00 0,00 33 030,00 33 030,00 33 030,00 33 030,00 33 030,00 110 100,0

0 

110 100,0

0 

110 100,0

0 

110 100,0

0 
110 100,00 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2022 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

 

 поддержки одаренных детей             
 

ИТОГО: 0,00 900,00 58 993,80 58 993,80 58 993,80 78 138,46 83 240,46 187 202,7

9 

366 944,8

5 

366 944,8

5 

366 944,8

5 
366 944,85 
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7. Дополнительная информация 

  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного 
образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику 
механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.  
Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного 
плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, 
активное участие в реализации проекта ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей 
будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % 
детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные 
ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

 

 

Успех каждого ребенка (Тамбовская область) 
 

0  
План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1 
 

Результат "Созданы новые места 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

направленностей" 
 

31.12.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

  

 За счет средств субсидии 
из федерального бюджета к 

концу 2024 года созданы 
7,5630 тыс. новых ученико-

мест   в образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей.Осуществ
лен  ежеквартальный монит

оринг эффективности 
использования закупаемого 

оборудования  и средств 
обучения на ученико-

местах,  введенных за время 
реализации мероприятий по 

созданию новых мест 
дополнительного 

образования.  
 

 

Да 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

    

 

  

1.1.1 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
эффективности использования 
закупленного оборудования и 
средств обучения" 
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
по результатам 
мониторинга 

эффективности 
использования 

закупленного оборудования 
и средств обучения на 

ученик-местах, введенных 
до 2021 года. 

 

- 
 

нет 
 

1.1.2 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
эффективности использования 
закупаемого оборудования и 
средств обучения" 
 

- 30.06.2021 
 

07 
 

09 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
по результатам 
мониторинга 

эффективности 
использования 

закупленного оборудования 
и средств обучения на 

ученик-местах, введенных 
до 2021 года. 

 

- 
 

нет 
 

1.1.3 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
эффективности использования 
закупаемого оборудования и 
средств обучения " 
 

- 30.09.2021 
 

08 
 

11 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
по результатам 
мониторинга 

эффективности 
использования 

закупленного оборудования 
и средств обучения на 

ученик-местах, введенных  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

до 2021 года. 
 

  

1.1.4 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
эффективности использования 
закупаемого оборудования и 
средств обучения " 
 

- 31.12.2021 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
по результатам 
мониторинга 

эффективности 
использования 

закупленного оборудования 
и средств обучения на 

ученик-местах, введенных 
до 2021 года. 

 

- 
 

нет 
 

1.1.5 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание новых мест 
дополнительного образования 
детей (далее – новые места, 
РВПО)" 
 

- 31.01.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

14 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 
Тамбовской области 

 

- 
 

нет 
 

1.1.6 Контрольная точка "Направлен 
проект перечня средств обучения 
и воспитания для создания новых 
мест, информация о 
дополнительных 
бщеразвивающих программах,  
 

- 01.02.2022 
 

13 
 

07 
 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо 
Перечень средств по форме, 

установленной 
Федеральным оператором 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 для реализации которых 
составлен указанный перечень, а 
также список образовательных 
организаций, на базе которых 
запланирована реализация 
указанных программ, по форме, 
установленной Федеральным 
оператором, в целях получения 
заключений от федеральных 
ресурсных центров по 
направленностям 
дополнительного образования 
детей (далее – ФРЦ)" 
 

 
       

1.1.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 28.02.2022 
 

18 
 

19 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.8 Контрольная точка "Получены 
заключения в отношении проекта 
перечня средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест от федерального оператора" 
 

- 01.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Входящее письмо Письмо 
Федерального оператора о 

согласовании перечня 
средств обучения и 

воспитания для создания 
новых мест с приложением  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

заключений от ФРЦ в адрес 

РОИВ * 
 

  

1.1.9 Контрольная точка "Утвержден 
перечень средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2022 
 

15 
 

07 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.10 Контрольная точка "Утвержден 
план-график создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.11 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для 
создания новых мест" 
 

- 17.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.1.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.13 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 
 

- 01.05.2022 
 

07 
 

09 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Контракты, договоры, 

соглашения  
 

- 
 

нет 
 

1.1.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 30.06.2022 
 

19 
 

20 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

направленностей 
 

  

1.1.15 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 15.08.2022 
 

09 
 

21 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Товарные накладные, 
акты приемки работ 

 

- 
 

нет 
 

1.1.16 Контрольная точка " Документы 
мониторинга работ по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации 
дополнительного образования 
детей" 
 

- 20.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо Письмо 
о результатах мониторинга 

работы по приведению 
площадок, заполненные 

Excel-формы * 
 

- 
 

нет 
 

1.1.17 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг работы по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации 
дополнительного образования 
детей, в том числе по 
оформлению площадок с 
использованием брендбука 
национального проекта 
«Образование»" 
 

- 20.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором 
 

- 
 

нет 
 

1.1.18 Контрольная точка "Проведен  
 

- 31.08.2022 
 

Взаимо 
 

23 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

  

1.1.19 Контрольная точка "Завершен 
набор детей, обучающихся по 
образовательным программам на 
новых местах" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Локальные акты 
организаций  

 

- 
 

нет 
 

1.1.20 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

 

программ всех 
направленностей 

 

  

1.1.21 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг эффективности 
использования закупленного 
оборудования и средств 
обучения" 
 

- 20.12.2022 
 

11 
 

12 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором, 
включая информацию о 

выполнении минимальных 
показателей эффективности 
предоставления субсидии  

 

- 
 

нет 
 

1.1.22 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с субъектами 
Российской Федерации о 

предоставлении бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов* 

 

- 
 

нет 
 

1.1.23 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2022 
 

03 
 

05 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

- 
 

нет 
 

1.1.24 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение  
 

- 26.12.2022 
 

04 
 

06 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

Соглашений о 
предоставлении субсидии  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

 
    

юридическому 
(физическому) лицу. 

 

  

1.1.25 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу " 
 

- 26.12.2022 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

соглашения о 
предоставлении субсидии 
на создание новых мест в 

образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей . 
 

- 
 

нет 
 

1.1.26 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии" 
 

- 26.12.2022 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

эффективности 
предоставления субсидии 

 

  

1.1.27 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание новых мест 
дополнительного образования 
детей (далее – новые места, 
РВПО)" 
 

- 31.01.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.28 Контрольная точка "Направлен 
проект перечня средств обучения 
и воспитания для создания новых 
мест, информация о 
дополнительных 
общеразвивающих программах, 
для реализации которых 
составлен указанный перечень, а 
также список образовательных 
организаций, на базе которых 
запланирована реализация 
указанных программ, по форме, 
установленной Федеральным 
оператором, в целях получения 
заключений от федеральных 
ресурсных центров по 
направленностям  
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо Письмо 
по форме, установленной 
Федеральным оператором  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 дополнительного образования 
детей (далее – ФРЦ)" 
 

 
       

1.1.29 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 28.02.2023 
 

18 
 

19 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.30 Контрольная точка "Получены 
заключения в отношении проекта 
перечня средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест от федерального оператора" 
 

- 01.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Входящее письмо Письмо 
Федерального оператора о 

согласовании перечня 
средств обучения и 

воспитания для создания 
новых мест с приложением 
заключений от ФРЦ в адрес 

РОИВ  
 

- 
 

нет 
 

1.1.31 Контрольная точка "Утвержден 
перечень средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.32 Контрольная точка "Утвержден 
план-график создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.33 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для 
создания новых мест" 
 

- 17.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
 

1.1.34 Контрольная точка "Проведен  
 

- 30.04.2023 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

  

1.1.35 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 
 

- 01.05.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Контракты, договоры, 

соглашения  
 

- 
 

нет 
 

1.1.36 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 30.06.2023 
 

19 
 

20 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

программ всех 
направленностей 

 

  

1.1.37 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 15.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Товарные накладные, акты 

приемки работ  
 

- 
 

нет 
 

1.1.38 Контрольная точка " Документы 
мониторинга работ по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации 
дополнительного образования 
детей" 
 

- 20.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо Письмо 
о результатах мониторинга 

работы по приведению 
площадок, заполненные 

Excel-формы 
 

- 
 

нет 
 

1.1.39 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг работы по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации  
 

- 20.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором 
 

- 
 

нет 
 



48 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 дополнительного образования 
детей, в том числе по 
оформлению площадок с 
использованием брендбука 
национального проекта 
«Образование»" 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.40 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.41 Контрольная точка "Завершен 
набор детей, обучающихся по 
образовательным программам на 
новых местах" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Локальные акты 
организаций 

 

- 
 

нет 
 

1.1.42 Контрольная точка "Проведен  
 

- 31.10.2023 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

  

1.1.43 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг эффективности 
использования закупленного 
оборудования и средств 
обучения" 
 

- 20.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором, 
включая информацию о 

выполнении минимальных 
показателей эффективности 
предоставления субсидии 

 

- 
 

нет 
 

1.1.44 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с субъектами 
Российской Федерации о 

предоставлении бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.1.45 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2023 
 

03 
 

05 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

- 
 

нет 
 

1.1.46 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 26.12.2023 
 

04 
 

06 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

Соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу. 

 

- 
 

нет 
 

1.1.47 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу " 
 

- 26.12.2023 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

соглашения о 
предоставлении субсидии 
на создание новых мест в 

образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей. 
 

- 
 

нет 
 

1.1.48 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг  
 

- 26.12.2023 
 

06 
 

Взаимос
вязь с  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

функционировании 
созданных новых мест в 

образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставления субсидии 

 

  

1.1.49 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание новых мест 
дополнительного образования 
детей (далее – новые места, 
РВПО)" 
 

- 31.01.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.50 Контрольная точка "Направлен 
проект перечня средств обучения 
и воспитания для создания новых 
мест, информация о 
дополнительных 
общеразвивающих программах,  
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо Писмо 
по форме, установленной 
Федеральным оператором 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 для реализации которых 
составлен указанный перечень, а 
также список образовательных 
организаций, на базе которых 
запланирована реализация 
указанных программ, по форме, 
установленной Федеральным 
оператором, в целях получения 
заключений от федеральных 
ресурсных центров по 
направленностям 
дополнительного образования 
детей (далее – ФРЦ)" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.51 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 28.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.52 Контрольная точка "Получены 
заключения в отношении проекта 
перечня средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест от федерального оператора" 
 

- 01.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Входящее письмо Письмо 
Федерального оператора о 

согласовании перечня 
средств обучения и 

воспитания для создания 
новых мест с приложением  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

заключений от ФРЦ в адрес 
РОИВ  

 

  

1.1.53 Контрольная точка "Утвержден 
перечень средств обучения и 
воспитания для создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.54 Контрольная точка "Утвержден 
план-график создания новых 
мест" 
 

- 10.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.1.55 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для  
 

- 17.03.2024 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 создания новых мест" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

закупок 
 

  

1.1.56 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 30.04.2024 
 

18 
 

19 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.57 Контрольная точка "Сведения о 
государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 
 

- 01.05.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Контракты, договоры, 

соглашения 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.1.58 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 30.06.2024 
 

08 
 

11 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.59 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 15.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Товарные накладные, акты 

приемки работ 
 

- 
 

нет 
 

1.1.60 Контрольная точка " Документы 
мониторинга работ по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации 
дополнительного образования  
 

- 20.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Исходящее письмо Письмо 
о результатах мониторинга 

работы по приведению 
площадок, заполненные 

Excel-формы 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 детей" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.61 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг работы по 
приведению площадок в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к организации 
дополнительного образования 
детей, в том числе по 
оформлению площадок с 
использованием брендбука 
национального проекта 
«Образование»" 
 

- 20.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором 
 

- 
 

нет 
 

1.1.62 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 31.08.2024 
 

22 
 

23 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.63 Контрольная точка "Завершен 
набор детей, обучающихся по  
 

- 30.09.2024 
 

10 
 

11 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Локальные акты 
организаций 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образовательным программам на 
новых местах" 
 

 
       

1.1.64 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 
 

- 31.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

23 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

 

- 
 

нет 
 

1.1.65 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг эффективности 
использования закупленного 
оборудования и средств 
обучения" 
 

- 20.12.2024 
 

23 
 

12 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет по форме, 
установленной 

Федеральным оператором, 
включая информацию о 

выполнении минимальных 
показателей эффективности 
предоставления субсидии  

 

- 
 

нет 
 

1.1.66 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с Тамбовской 
областью о предоставлении 

межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.1.67 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
 

1.1.68 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение 
о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу  

 

- 
 

ент 
 

1.1.69 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому)  
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

12 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

соглашения о 
предоставлении субсидии 
на создание новых мест в  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 лицу " 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей. 
 

  

1.1.70 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее 
созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии" 
 

- 26.12.2024 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

созданных новых мест в 
образовательных 

организациях различных 
типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставления субсидии 

 

- 
 

нет 
 

1.2 
 

Результат "Дети, принявшие 
участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию" 

 

29.12.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Котельникова 
Т.П. 

 

В  2024 году в открытых 
онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию,  приняли  
 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

    

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

 

участие не менее 0,0345 
млн. детей Тамбовской 

области. 
 

 

  

1.2.1 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге числа детей, 
принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию. 

 

- 
 

нет 
 

1.2.2 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.09.2021 
 

07 
 

10 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге числа детей, 
принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию. 

 

- 
 

нет 
 

1.2.3 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 27.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге числа детей, 
принявших участие в  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию. 

 

  

1.2.4 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет об 
организации работы по 

участию обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию, 

принятию необходимых 
документов.  

 

- 
 

нет 
 

1.2.5 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2021 
 

02 
 

06 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о работе с 
педагогическими кадрами 
по организации участия 

детей в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла 

открытых уроков 
«Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию 

 

- 
 

нет 
 

1.2.6 Контрольная точка "Услуга  
 

- 31.12.2021 
 

04 
 

Взаимо 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет об  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оказана (работы выполнены)" 
 

 
  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

организации мониторинга 
участия детей в открытых 

онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию 

 

  

1.2.7 Контрольная точка "Утвержден 
региональный координатор для 
реализации проекта " 
 

- 15.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Приказ Приказ 
Тамбовского областного 

института повышения 
квалификации работников 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.2.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 01.04.2022 
 

05 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.2.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.06.2022 
 

05 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
 

1.2.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.09.2022 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
 

1.2.11 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 15.12.2022 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

    

1.2.12 Контрольная точка "Проведены 
открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию " 
 

- 24.12.2022 
 

10 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 

ориентацию обучающихся 
 

- 
 

нет 
 

1.2.13 Контрольная точка "Утвержден 
региональный координатор для 
реализации проекта " 
 

- 15.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Приказ Приказ 
Тамбовского областного 

института повышения 
квалификации работников 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.2.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

04 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

     

1.2.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.06.2023 
 

06 
 

08 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
 

1.2.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.09.2023 
 

07 
 

10 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"роков 

«Проектория», 
направленных на раннюю 

профориентацию. 
 

- 
 

нет 
 

1.2.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта  
 

- 15.12.2023 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 цикла открытых уроков 
"Проектория"" 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

  

1.2.18 Контрольная точка "Проведены 
открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию " 
 

- 24.12.2023 
 

02 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 

ориентацию обучающихся 
 

- 
 

нет 
 

1.2.19 Контрольная точка "Утвержден 
региональный координатор для 
реализации проекта " 
 

- 15.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Приказ Приказ 
Тамбовского областного 

института повышения 
квалификации работников 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.2.20 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта  
 

- 01.04.2024 
 

05 
 

04 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 цикла открытых уроков 
"Проектория"" 
 

 
    

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" 
 

  

1.2.21 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.06.2024 
 

06 
 

08 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
 

1.2.22 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 30.09.2024 
 

07 
 

10 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков "Проектория" 

 

- 
 

нет 
 

1.2.23 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория"" 
 

- 15.12.2024 
 

05 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

уроков "Проектория" 
 

  

1.2.24 Контрольная точка "Проведены 
открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию " 
 

- 24.12.2024 
 

10 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
проведении открытых 

онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 

ориентацию обучающихся 
 

- 
 

нет 
 

1.3 
 

Результат "В 
общеобразовательных 

организациях Тамбовской 
области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 
материально-техническая база 

для занятий физической 
культурой и спортом. " 

 

01.01.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Реализованы мероприятия 
по обновлению 

материально-технической 
базы в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности.  

К концу 2024 года на 
обновленной материально-

технической базе в не менее 
чем 113 

общеобразовательных 
организациях не менее 27 
тыс. детей (нарастающим 

итогом к 2018 году) 
обучаются по обновленным 

программам по предмету  
 

Да 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

«Физическая культура», а 
также дополнительным 
общеобразовательным 

программам, реализуемым 
во внеурочное время. З 
период с 2019 по 2024 
год   мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы для 
занятий физической 

культурой и спортом будут 
проведены в 33 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

  
 

  

1.3.1 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге реализации 
мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для 
занятий физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях Тамбовской 

области, расположенных в 
сельской местности 

 

- 
 

нет 
 

 
 

 30.12.2021 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.3.2 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге реализации 
мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для 
занятий физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях Тамбовской 
области, расположенных в 

сельской местности 
 

- 
 

нет 
 

1.3.3 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

07 
 

04 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

работы по материально-

техническому (кадровому) 
обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.4 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с субъектами 
Российской Федерации о 

предоставлении бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.5 Контрольная точка  
 

- 31.12.2021 
 

03 
 

Взаимо 
 

Колонтаева  
 

Отчет Предоставление  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

 
  

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Е.В. 
 

отчета об использовании 
межбюджетных 

трансфертов. 
 

  

1.3.6 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, малых 
городах, условий для занятия 
физической культуройи спортом" 
 

- 01.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.3.7 Контрольная точка "Утверждено 
распределение субсидии по 
муниципальным образованиям по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 

- 01.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 28.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.9 Контрольная точка "Заключены 
соглашения по предоставлению 
местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований в 
целях софинансирования 
расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении перечня 
мероприятий" 
 

- 15.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Соглашение Соглашения по 
предоставлению субсидии с 

муниципальными 
образованиями  

 

- 
 

нет 
 

1.3.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы  
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

08 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

  

1.3.11 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ и услуг по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 
 

- 01.05.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
 

1.3.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.06.2022 
 

07 
 

10 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.3.13 Контрольная точка "Представлен 
промежуточный отчет о 
выполнении субъектами 
Российской Федерации 
соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
в целях достижения показателей 
и результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в состав 
национального проекта 
«Образование», в рамках 
государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 
образования»" 
 

- 01.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет 
 

- 
 

нет 
 

1.3.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в  
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 сельской местности и малых 
городах" 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

  

1.3.15 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

09 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Товарная накладная, акт 

выполненных работ. 
 

- 
 

нет 
 

1.3.16 Контрольная точка "Выполнены 
ремонтные работы в спортивных 
залах и открытых плоскостных 
спортивных сооружений. 
Подписаны акты выполненных 
работ." 
 

- 25.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Отчетный видеоролик 

 

- 
 

нет 
 

1.3.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы  
 

- 31.10.2022 
 

08 
 

11 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

 
    

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 
городахурой и спортом в 

общеобразовательных 
организациях Тамбовской 
области, расположенных в 

сельской местности 
 

  

1.3.18 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с субъектами 
Российской Федерации о 

предоставлении бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.19 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.20 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 26.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

11 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

работы по материально-

техническому (кадровому) 
обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.21 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, включающий 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии" 
 

- 26.12.2022 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.3.22 Контрольная точка "В 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена материально-

техническая база для занятий 
детей физической культурой и 
спортом" 
 

- 26.12.2022 
 

11 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет об 
обновлении в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
материально-технической 

базы для занятий детей 
физической культурой и 
спортом, включающий 

информацию о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставения субсидии 

 

- 
 

нет 
 

1.3.23 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

13 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.3.24 Контрольная точка "Утверждено 
распределение субсидии по 
муниципальным образованиям по 
созданию в 
общеобразовательных  

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

14 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.3.25 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 28.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.26 Контрольная точка "Заключены 
соглашения по предоставлению 
местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований в 
целях софинансирования 
расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении перечня 
мероприятий" 
 

- 15.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

13 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Соглашение Соглашения по 
предоставлению субсидии с 

муниципальными 
образованиями  

 

- 
 

нет 
 



80 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.3.27 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.28 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ и услуг по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 

- 01.05.2023 
 

07 
 

08 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
 

1.3.29 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.06.2023 
 

07 
 

10 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской  

 

- 
 

нет 
 



81 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

местности и малых городах 
 

  

1.3.30 Контрольная точка "Представлен 
промежуточный отчет о 
выполнении субъектами 
Российской Федерации 
соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
в целях достижения показателей 
и результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в состав 
национального проекта 
«Образование», в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования»" 
 

- 01.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет 
 

- 
 

нет 
 

1.3.31 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных  
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в  
 

- 
 

нет 
 



82 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

  

1.3.32 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Товарная накладная, акт 

выполненных работ. 
 

- 
 

нет 
 

1.3.33 Контрольная точка "Выполнены 
ремонтные работы в спортивных 
залах и открытых плоскостных 
спортивных сооружений. 
Подписаны акты выполненных 
работ." 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Акт Акт выполненных 
работ. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.34 Контрольная точка "Подготовлен 
отчетный видеоролик о создании 
в 2022 году в рамках  
 

- 25.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Отчетный видеоролик 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.35 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.10.2023 
 

08 
 

11 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.36 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о заключении 

соглашения с субъектами 
Российской Федерации о 

предоставлении бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
 



84 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.3.37 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2023 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Колонтаева 
Е.В. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.38 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 26.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

11 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 

работы по материально-

техническому (кадровому) 
обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.39 Контрольная точка "В 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена материально-

техническая база для занятий 
детей физической культурой и  
 

- 26.12.2023 
 

11 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет об 
обновлении в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах,  

 

- 
 

нет 
 



85 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 спортом" 
 

 
  

точками 
отсутст

вует 
 

 

материально-технической 
базы для занятий детей 

физической культурой и 
спортом, включающий 

информацию о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставения субсидии 

 

  

1.3.40 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, включающий 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии" 
 

- 30.12.2023 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
включающий информацию 

о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставления субсидии 

 

- 
 

нет 
 

1.3.41 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное 
за создание в 
общеобразовательных  
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 



86 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 организациях, расположенных в 
сельской местности, малых 
городах, условий для занятия 
физической культуройи спортом" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.42 Контрольная точка "Утверждено 
распределение субсидии по 
муниципальным образованиям по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 
 

- 01.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Приказ Приказ управления 
образования и науки 

области 
 

- 
 

нет 
 

1.3.43 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 28.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.44 Контрольная точка "Заключены 
соглашения по предоставлению  
 

- 15.03.2024 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Соглашение Соглашения по 
предоставлению субсидии с  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований в 
целях софинансирования 
расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении перечня 
мероприятий" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

муниципальными 
образованиями  

 

  

1.3.45 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.04.2024 
 

14 
 

15 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.46 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ и услуг по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и 
спортом" 
 

- 01.05.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.47 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 30.06.2024 
 

15 
 

16 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.48 Контрольная точка "Представлен 
промежуточный отчет о 
выполнении субъектами 
Российской Федерации 
соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом, 
в целях достижения показателей 
и результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в состав  
 

- 01.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 национального проекта 
«Образование», в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования»" 
 

 
       

1.3.49 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

 

- 
 

нет 
 

1.3.50 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Товарная накладная, акт 

выполненных работ. 
 

- 
 

нет 
 

1.3.51 Контрольная точка "Выполнены 
ремонтные работы в спортивных  
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Гречишникова 
А.С. 

 

Акт Акт выполненных 
работ. 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 

(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 залах и открытых плоскостных 
спортивных сооружений. 
Подписаны акты выполненных 
работ." 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.52 Контрольная точка "Подготовлен 
отчетный видеоролик о создании 
в 2022 году в рамках 
федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 25.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Прочий тип документа 
Отчетный видеоролик. 

 

- 
 

нет 
 

1.3.53 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 31.10.2024 
 

17 
 

19 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

местности и малых городах 
 

  

1.3.54 Контрольная точка "С 
субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Соглашение Заключено 
соглашене Тамбовской 

областью о предоставлении 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
межбюджетных 
трансфертов* 

 

- 
 

нет 
 

1.3.55 Контрольная точка 
"Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов" 
 

- 26.12.2024 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

- 
 

нет 
 

1.3.56 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

11 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Отчет Аналитический отчет 
о выполнении работы и 

подготовке материально-

технического обеспечения. 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

     

1.3.57 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования обновленной 
материально-технической базы 
для занятий детей физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах" 
 

- 26.12.2024 
 

10 
 

05 
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

обновленной материально-

технической базы для 
занятий детей физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
включающий информацию 

о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставления субсидии 

 

- 
 

нет 
 

1.3.58 Контрольная точка "В 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена материально-

техническая база для занятий 
детей физической культурой и 
спортом" 
 

- 26.12.2024 
 

11 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Гречишникова 
А.С. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет об 
обновлении в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
материально-технической 

базы для занятий детей  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

 

физической культурой и 
спортом, включающий 

информацию о выполнении 
минимальных показателей 

эффективности 
предоставения субсидии 

 

  

1.4 
 

Результат "Дети приняли участие 
в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 

"Билет в будущее"." 
 

01.01.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Создана и функционирует 
система мер ранней 

профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление 
обучающихся 6-11 классов 

с современными 
профессиями, позволяет 

определить 
профессиональные 

интересы детей. Система 
основывается на 

реализации механизмов 
профессиональных проб и 

работу с лучшими 
представителями 

профессий, а также 
использования цифровых 
инструментов (сводное 

электронное портфолио).  
Система мер, включает 

новые подходы к ранней 
профессиональной 

ориентации (с учетом опыта 
цикла открытых уроков  

 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

«Проектория» и проекта 
«Билет в будущее», 

элементов наставничества, 
ранних профессиональных 

проб), что позволит 
школьникам осознанно 

подходить к выбору 
будущей профессиональной 
траектории.В мероприятиях 

примут участие 
обучающиеся 6-11 классов: 

2021 год - не менее 3,162 
тыс. человек;  

2022 год - не менее 4,047 
тыс. детей;  

2023 год - не менее 4,937 
тыс. детей; 2024 год - не 
менее 6,194 тыс. детей. 

 

  

1.4.1 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге участия детей 
в мероприятиях по 
профессиональной 

ориентации в рамках 
реализации проекта "Билет 

в будущее". 
 

- 
 

нет 
 

1.4.2 Контрольная точка "Проведен  
 

 30.12.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

промежуточном 
мониторинге участия детей 

в мероприятиях по 
профессиональной 

ориентации в рамках 
реализации проекта "Билет 

в будущее". 
 

  

1.4.3 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о документах, 

необходимых для 
выполнения работы по 

участию детей в 
мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

- 
 

нет 
 

1.4.4 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2021 
 

01 
 

03 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета об оказании услуги 
(выполнения работы) по 

материально-техническому 
(кадровому) обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.4.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 31.12.2021 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении работ 

по обеспечению участия  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

детей в мероприятиях по 
профессиональной 

ориентации в рамках 
реализации проекта "Билет 

в будущее". 
 

  

1.4.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.4.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 30.06.2022 
 

04 
 

08 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.10.2022 
 

07 
 

09 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для  
 

- 26.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

02 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о документах, 

необходимых для  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

выполнения работы по 
участию детей в 
мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

  

1.4.12 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 26.12.2022 
 

01 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об оказании услуги 
(выполнения работы) по 

материально-техническому 
(кадровому) обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.4.13 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 26.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении работ 

по обеспечению участия 
детей в мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

- 
 

нет 
 

1.4.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта  
 

- 26.12.2022 
 

08 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 «Билет в будущее»" 
 

 
    

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

  

1.4.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта  
 

- 30.06.2023 
 

05 
 

08 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 «Билет в будущее»" 
 

 
    

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

  

1.4.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.10.2023 
 

07 
 

09 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.20 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 26.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

02 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о документах, 

необходимых для 
выполнения работы по 

участию детей в 
мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

  

в будущее". 
 

  

1.4.21 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 26.12.2023 
 

01 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об оказании услуги 
(выполнения работы) по 

материально-техническому 
(кадровому) обеспечению. 

 

- 
 

нет 
 

1.4.22 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 26.12.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении работ 

по обеспечению участия 
детей в мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

- 
 

нет 
 

1.4.23 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 26.12.2023 
 

08 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.24 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по  
 

- 30.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

06 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

  

1.4.25 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.26 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 30.06.2024 
 

05 
 

08 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.27 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по  
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

  

1.4.28 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 31.10.2024 
 

07 
 

09 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.4.29 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 26.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о документах, 

необходимых для 
выполнения работы по 

участию детей в 
мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

- 
 

нет 
 

1.4.30 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально- 
 

- 26.12.2024 
 

01 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета об оказании услуги 
(выполнения работы) по  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
    

материально-техническому 
(кадровому) обеспечению. 

 

  

1.4.31 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 26.12.2024 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении работ 

по обеспечению участия 
детей в мероприятиях по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта "Билет 
в будущее". 

 

- 
 

нет 
 

1.4.32 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»" 
 

- 26.12.2024 
 

08 
 

03 
 

Примакова 
Е.А. 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий по 

профессиональной 
ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 

- 
 

нет 
 

1.5 
 

Результат "Созданы 
региональные центры выявления, 

поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 

и молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант 

и успех"" 
 

31.12.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Проведен отбор заявок 
субъектов Российской 

Федерации на создание в 
субъектах Российской 

Федерации региональных 
центров выявления, 

поддержки и развития 
способностей и талантов у 

детей и молодежи,  
 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

    

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

 

функционирующих с 
учетом опыта 

Образовательного фонда 
"Талант и успех". 

Заключены соглашения с 
субъектами Российской 

Федерации на 
предоставление субсидии 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 
Субъектами Российской 
Федерации реализованы 

мероприятия по созданию 
центров выявления, 

поддержки и развития 
способностей и талантов у 

детей и молодежи в 
соответствии с 

утвержденными 
Минпросвещения России 

совместно с 
Образовательным фондом 

"Талант и успех" 
методическими 

рекомендациями.  
Центр  обеспечивает охват 
не менее 5% обучающихся 

по образовательным 
программам основного и 

среднего общего  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

образования в 
соответствующих 

субъектах Российской 
Федерации, в том числе 

программами 
дополнительного 

образования 
детей,   профильными 

региональными сменами, 
программами с 
применением 

дистанционных технологий, 
а также в центрах 

проводятся на регулярной 
основе особо значимые 

региональные мероприятия 
по выявлению выдающихся 

способностей и высокой 
мотивации у детей и 

молодежи. 
  

  

1.5.1 Контрольная точка "Принято 
решение о создании 
(реорганизации) организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 01.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

13 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт 
Правоустанавливающие 
документы Тамбовской 

области о создании 
регионального центра 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

     

1.5.2 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 01.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Лицензиия регионального 

центра выявления, 
поддержки и развития 

способностей и талантов у 
детей и молодежи на 

осуществление 
образовательной 

деятельности 
 

- 
 

нет 
 

1.5.3 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для 
создания регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 01.03.2022 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Извещения о проведении 

закупок 
 

- 
 

нет 
 

1.5.4 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
создания и функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей  
 

- 30.06.2022 
 

01 
 

09 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет по 
итогам проведения 
промежуточного 

мониторинга создания и 
функционирования  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 и молодежи" 
 

 
    

регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи  

 

  

1.5.5 Контрольная точка 
"Подключение к 
государственному 
информационному ресурсу о 
лицах, проявивших выдающиеся 
способности (ГИР)" 
 

- 01.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Справка от оператора 

ресурса о подключении  
 

- 
 

нет 
 

1.5.6 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 25.08.2022 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Акты приёмки работ, 
товарные накладные и т.д. 

 

- 
 

нет 
 

1.5.7 Контрольная точка "Организация 
обучения (повышения  
 

- 25.08.2022 
 

Взаимос
вязь с  

 

06 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Свидетельство о  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 квалификации, стажировки) 
управленческих и педагогических 
работников Центра в 
образовательном Центре 
«Сириус» и/или на площадках 
ведущих организаций, 
работающих с одаренными 
детьми" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

  

повышении квалификации, 
отчёт по программам 

переподготовки кадров 
 

  

1.5.8 Контрольная точка "Организация 
сопровождения 
детей,проявивших выдающиеся 
способности, в т.ч. с 
использованием дистанционных 
технологий.Разработка и 
реализация мероприятий по 
дальнейшему сопровождению 
выпускников Центра и ОЦ 
«Сириус»" 
 

- 30.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Годовой отчёт 
Центра, информация на 

интернет-ресурсе Центра 
 

- 
 

нет 
 

1.5.9 Контрольная точка "Апробация 
проведения интенсивных 
программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по 
математике, информатике, 
физике, химии, биологии, 
проектной деятельности и другим 
направлениям деятельности 
регионального центра" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Информация на интернет-

ресурсе Центра 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.5.10 Контрольная точка "Открытие 
регионального центра в единый 
день" 
 

- 01.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Прочий тип документа 
Информационное 
освещение в СМИ  

 

- 
 

нет 
 

1.5.11 Контрольная точка 
"Формирование перечня и план-

графика проведения 
региональных мероприятий для 
выявления выдающихся 
способностей и высокой 
мотивации у детей и молодежи" 
 

- 01.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Акт Акт Центра/управления 
образования и науки 

области, информация на 
интернет-ресурсе Центра 

 

- 
 

нет 
 

1.5.12 Контрольная точка 
"Функционирует региональный 
центр выявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и молодежи" 
 

- 26.12.2022 
 

19 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет по 
итогам создания 

регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

 

талантов у детей и 
молодежи, включая 

информацию о выполнении 
минимальны показателей 

эффективности 
предоставления субсидии 

 

  

1.5.13 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 28.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 

и молодежи" 
 

- 30.04.2023 
 

13 
 

15 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления,  
 

- 30.06.2023 
 

14 
 

17 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

 
    

ыявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи 

 

  

1.5.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 31.10.2023 
 

16 
 

18 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей  
 

- 26.12.2023 
 

17 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 и молодежи" 
 

 
  

ьными 
точками 

отсутст
вует 

 

 

талантов у детей и 
молодежи 

 

  

1.5.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 28.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи 

 

- 
 

нет 
 

1.5.20 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 30.04.2024 
 

13 
 

15 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.21 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития  
 

- 30.06.2024 
 

14 
 

17 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

 
    

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

  

1.5.22 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.23 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 31.10.2024 
 

15 
 

18 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
 

- 
 

нет 
 

1.5.24 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи" 
 

- 26.12.2024 
 

17 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

регионального центра 
ыявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

точками 
отсутст

вует 
 

 

молодежи 
 

  

1.6 
 

Результат "Во всех субъектах 
Российской Федерации внедрена 

целевая модель развития 
региональных систем 

дополнительного образования 
детей" 

 

31.12.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

В соответствии с 
поручением президиума 
Совета при Президенте 

Российской Федерации по 
стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
(п. 2 протокола от 29 марта 

2018 г. № 3) на основе 
лучших практик субъектов 

Российской Федерации 
сформирована целевая 
модель региональной 

системы дополнительного 
образования. 

  

Реализация целевой модели 
в Тамбовской области 

осуществляется с 2018 года 
и предусматривает 

внедрение механизмов 
адресной поддержки 

отдельных категорий детей, 
в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации, для получения 

доступного  
 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

дополнительного 
образования и реализации 

талантов детей из 
малообеспеченных семей, а 

также проведение 
мониторинга доступности 

дополнительного 
образования с учетом 

индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей 
различных категорий (в том 
числе талантливых детей, 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей, проживающих в 

сельской местности, детей 
из семей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, детей из 

малоимущих семей). 
  

 

  

1.6.1 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге реализации 
целевой модели развития 

региональных систем 
дополнительного 

образования детей. 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.6.2 Контрольная точка "Проведен 
промежуточный мониторинг 
реализации результата" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о 
промежуточном 

мониторинге реализации 
целевой модели развития 

региональных систем 
дополнительного 

образования детей. 
 

- 
 

нет 
 

1.6.3 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2021 
 

10 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Предоставление 
отчета о выполнении 
работы по реализации 

целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей, 
организационному, 

кадровому, 
информационному 

обеспечению. 
 

- 
 

нет 
 

1.6.4 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных  
 

- 28.02.2022 
 

14 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 систем дополнительного 
образования детей" 
 

 
  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

региональных систем 
дополнительного 
образования детей 

 

  

1.6.5 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 30.04.2022 
 

07 
 

10 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 30.06.2022 
 

09 
 

06 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.6.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 31.10.2022 
 

06 
 

14 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 26.12.2022 
 

12 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 28.02.2023 
 

09 
 

11 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.6.11 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 30.04.2023 
 

06 
 

09 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 30.06.2023 
 

08 
 

10 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.13 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 31.08.2023 
 

13 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных  
 

- 31.10.2023 
 

10 
 

13 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 систем дополнительного 
образования детей" 
 

 
    

региональных систем 
дополнительного 
образования детей 

 

  

1.6.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 26.12.2023 
 

11 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 28.02.2024 
 

13 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных  
 

- 30.04.2024 
 

06 
 

09 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 систем дополнительного 
образования детей" 
 

 
    

региональных систем 
дополнительного 
образования детей 

 

  

1.6.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 30.06.2024 
 

08 
 

11 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.6.20 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 31.10.2024 
 

16 
 

13 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.6.21 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей" 
 

- 26.12.2024 
 

11 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Целевой модели развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

 

- 
 

нет 
 

1.7 
 

Результат "Функционирует 
Региональный модельный центр 
дополнительного образования " 

 

01.01.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

 

          Региональный 
модельный центр 
дополнительного 

образования детей, 
выполняющий функцию 

проектного офиса по 
реализации регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», обеспечивает 
реализацию ключевых 

региональных проектных 
инициатив, в том числе 

организационное,  
 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

методическое, нормативно-

правовое, информационно-

аналитическое 
сопровождение реализации. 

          Обеспечивает 
организационно-

методическое 
сопровождение реализации: 

          мероприятий 
регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» ; 

          Целевой модели 
развития региональных 

систем дополнительного 
образования детей в 
Тамбовской области; 

          независимой оценки к
ачества дополнительных 

общеобразовательных 
программ ; 

          мероприятий 
по повышению профессион

альных компетенций  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

специалистов сферы 
дополнительного 

образования ; 

региональных мероприятий 

для детей и педагогов в 
сфере дополнительного 

образования в соответствии 
с календарем областных 
массовых мероприятий ; 

межведомственных сетевых 
образовательных проектов 

по различным 
направленностям 
дополнительного 
образования и др. 

 

 

            
 

  

1.7.1 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

07 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
об организации 
деятельности 

Регионального модельного 
центра 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

     

1.7.2 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 28.02.2022 
 

06 
 

13 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.3 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.4 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 

центра дополнительного 
образования 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.7.5 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного  
 

- 26.12.2022 
 

11 
 

13 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образования" 
 

 
    

образования 
 

  

1.7.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 28.02.2023 
 

07 
 

24 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.7.11 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.13 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 26.12.2023 
 

17 
 

19 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.14 Контрольная точка "Проведен  
 

- 28.02.2024 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно- 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

  

1.7.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.7.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования" 
 

- 31.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного 

образования 
 

- 
 

нет 
 

1.7.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования 
Регионального модельного 
центра дополнительного  
 

- 26.12.2024 
 

13 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

Регионального модельного 
центра дополнительного  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 образования" 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

образования 
 

  

1.8 
 

Результат "Функционирует 
детский технопарк "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

01.01.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котельникова 
Т.П. 

 

Детский технопарк 
«Кванториум — Тамбов» в 

рамках 
функционирования обеспеч

ивает реализацию 
региональных проектных 
инициатив по развитию 

технического и 
естественнонаучного 

творчества, 
организационное и методич

еское сопровождение 
реализации мероприятий 

для детей и педагогов: 
организация и 

проведение конкурсных, 
просветительских, 
образовательных 

мероприятий для детей и 
педагогов; 

реализация плана учебной 
деятельности; 

организационное 
сопровождение  

 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

деятельности детского 
технопарка «Кванториум — 

Тамбов» структурного 
подразделения — 

мобильного технопарка 
«Кванториум»; 

 информационное 
сопровождение функциони

рования детского 
технопарка «Кванториум — 

Тамбов»  и др. 
 

  

1.8.1 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

12 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Аналитический отчет 
об организации 

деятельности детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов". 
 

- 
 

нет 
 

1.8.2 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 28.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.8.3 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.4 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 30.06.2022 
 

10 
 

20 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.5 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования " 
 

- 31.08.2022 
 

08 
 

20 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум -  
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 Тамбов"" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

"Кванториум - Тамбов" 
 

  

1.8.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 26.12.2022 
 

13 
 

15 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 28.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.8.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.11 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг  
 

- 31.10.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

  

1.8.13 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 26.12.2023 
 

12 
 

26 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 28.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум -  
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка  

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 Тамбов"" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

"Кванториум - Тамбов" 
 

  

1.8.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.8.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 31.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.8.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования детского 
технопарка "Кванториум - 

Тамбов"" 
 

- 26.12.2024 
 

20 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 
детского технопарка 

"Кванториум - Тамбов" 
 

- 
 

нет 
 

1.9 
 

Результат "Функционирует 
мобильный технопарк 

"Кванториум"" 
 

01.10.2021 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котельникова 
Т.П. 

 

Обеспечена  деятельность 
мобильного технопарка 

«Кванториум» в 6 
агломерациях, ежегодно 
обучаются не менее 1000 

детей,  Проведен 
ежемесячный мониторинг 
деятельности мобильного  

 

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

    

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

 

технопарка «Кванториум».  
 

 

  

1.9.1 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

14 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Отчет о результатах 
мониторинга деятельности 

мобильного технопарка 
«Кванториум» . 

 

- 
 

нет 
 

1.9.2 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 28.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.3 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка  
 

- 
 

нет 
 



141 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

"Кванториум" 
 

  

1.9.4 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.5 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.9.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.7 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 26.12.2022 
 

08 
 

20 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.8 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 28.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.9 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг  
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о  
 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

функционировании 
мобильного технопарка 

"Кванториум" 
 

  

1.9.10 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.11 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

    

1.9.12 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.10.2023 
 

13 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.13 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 26.12.2023 
 

19 
 

26 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.14 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 28.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.9.15 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.16 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.17 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.9.18 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 31.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.9.19 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования мобильного 
технопарка "Кванториум"" 
 

- 26.12.2024 
 

20 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
функционировании 

мобильного технопарка 
"Кванториум" 

 

- 
 

нет 
 

1.10 
 

Результат "Реализация 
мероприятий, связанных с 

созданием центра выявления и 
поддержки одаренных детей" 

 

01.01.2022 
 

30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котельникова 
Т.П. 

 

В Тамбовской 
области  реализованы 

мероприятия по созданию 
центров выявления, 

поддержки и  

Нет 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

    

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

развития способностей и 
талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда 

"Талант и успех". 
 

 

  

1.10.1 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 28.02.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 

отсутст
вует 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
 

1.10.2 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.10.3 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
 

1.10.4 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 31.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
 

1.10.5 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 30.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.10.6 Контрольная точка "Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий, 
связанных с созданием центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей" 
 

- 26.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Маштак Е.Н. 
 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 
реализации мероприятий, 

связанных с созданием 
центра выявления и 

поддержки одаренных 
детей 

 

- 
 

нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к паспорту регионального проекта 
 

Успех каждого ребенка (Тамбовская 
область) 

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям 

Муниципальное образование  
Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Справо
чно) 

2030 

(Справо
чно) 

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

Справочно: в целом по субъекту 
Российской Федерации (в 
соответствии с паспортом 
регионального 
проекта) 

Тысяча 
единиц 

0 31.12.2018 - 0,00 3,56 3,56 4,86 6,16 7,56 - - 

Всего по муниципальным 
образованиям 

Тысяча 
единиц 

0 31.12.2018 - 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бондарский муниципальный район 
Тысяча 
единиц 

0 31.12.2018 - - - - 0,29 - - - - 

Гавриловский муниципальный район 
Тысяча 
единиц 

0 31.12.2018 - - - - 0,14 - - - - 

Знаменский муниципальный район 
Тысяча 
единиц 

0 31.12.2018 - - - - 0,04 - - - - 

В   общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом. 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Справо
чно) 

2030 

(Справо
чно) 

Справочно: в целом по субъекту 
Российской Федерации (в 
соответствии с паспортом 
регионального 
проекта) 

Единица 0 01.01.2018 - 7,00 14,00 21,00 25,00 29,00 33,00 - - 

Всего по муниципальным 
образованиям 

Единица 0 01.01.2018 - 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

город Моршанск Единица 0 01.01.2018 - - - - 1,00 - - - - 

город Уварово Единица 0 01.01.2018 - - - - 1,00 - - - - 

Мучкапский муниципальный район Единица 0 01.01.2018 - - - - 1,00 - - - - 

Тамбовский муниципальный район Единица 0 01.01.2018 - - - - 1,00 - - - - 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Успех каждого ребенка (Тамбовская область) 
 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 
образованием",  

Влияние на 
достижение ( 
процентов )  

"Доля обучающихся 
по образовательным 

программам 
основного и среднего 
общего образования, 

охваченных 
мероприятиями, 

направленными на 
раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 
программы "Билет в 

будущее"",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Количество 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
выдающих 

сертификаты 
дополнительного 

образования в рамках 
системы 

персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 

образования детей",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Охват детей 
деятельностью 
региональных 

центров выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, 

технопарков 
«Кванториум» и 

центров «IТ-куб»",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

Сводный рейтинг (баллов) 

1.Функционирует Региональный модельный центр 
дополнительного образования  2400 20 5 80 10 115 

2.Во всех субъектах Российской Федерации внедрена 
целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей 

0 40 0,00 70 0,00 110 

3.Дети приняли участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта "Билет в будущее". 

0 0,00 40 0,00 5 45 

4.Функционирует детский технопарк "Кванториум - 
Тамбов" 

4214 10 10 10 40 70 



 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 
образованием",  

Влияние на 
достижение ( 
процентов )  

"Доля обучающихся 
по образовательным 

программам 
основного и среднего 
общего образования, 

охваченных 
мероприятиями, 

направленными на 
раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 
программы "Билет в 

будущее"",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Количество 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
выдающих 

сертификаты 
дополнительного 

образования в рамках 
системы 

персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 

образования детей",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Охват детей 
деятельностью 
региональных 

центров выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, 

технопарков 
«Кванториум» и 

центров «IТ-куб»",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

Сводный рейтинг (баллов) 

5.Дети, принявшие участие  в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

0 5 20 2 5 32 

6.Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

70505.08 20 5 5 5 35 

 



 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 
образованием",  

Влияние на 
достижение ( 
процентов )  

"Доля обучающихся 
по образовательным 

программам 
основного и среднего 
общего образования, 

охваченных 
мероприятиями, 

направленными на 
раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 
программы "Билет в 

будущее"",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Количество 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
выдающих 

сертификаты 
дополнительного 

образования в рамках 
системы 

персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 

образования детей",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Охват детей 
деятельностью 
региональных 

центров выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, 

технопарков 
«Кванториум» и 

центров «IТ-куб»",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

Сводный рейтинг (баллов) 

7.В   общеобразовательных организациях Тамбовской 
области, расположенных в сельской местности, 
обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом. 

90189.51 10 5 5 5 25 

8.Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" 1031.2 2 0,00 0,00 10 12 

9.Созданы региональные центры выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда 
"Талант и успех" 

228058.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 
образованием",  

Влияние на 
достижение ( 
процентов )  

"Доля обучающихся 
по образовательным 

программам 
основного и среднего 
общего образования, 

охваченных 
мероприятиями, 

направленными на 
раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 
программы "Билет в 

будущее"",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Количество 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
выдающих 

сертификаты 
дополнительного 

образования в рамках 
системы 

персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 

образования детей",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

"Охват детей 
деятельностью 
региональных 

центров выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, 

технопарков 
«Кванториум» и 

центров «IТ-куб»",  
Влияние на 

достижение ( 
процентов )  

Сводный рейтинг (баллов) 

10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных 
показателей регионального проекта 

396397.85 107 85 172 80 444 



0 
 

 

Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мордовкина Н. В. Первый заместитель 
начальника управления 

Котельникова Т. П. 10 
 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Мордовкина Н. В. Первый заместитель 
начальника управления 

Котельникова Т. П. 10 
 

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Примакова Е. А. Проректор по проектной 
деятельности 

Котельникова Т. П. 5 
 

 

 



В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом.  
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Гречишникова А. С. Главный специалист-эксперт Герасимова Л. Н. 5 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
 

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". 
 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Мирзаева Т. В. ректор Котельникова Т. П. 5 
 

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех" 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

      
 



20 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Мордовкина Н. В. Первый заместитель 
начальника управления 

Котельникова Т. П. 10 
 

Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования  
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов" 
 

 

29 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

30 Участник регионального  Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 



 проекта     
 

31 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

Функционирует мобильный технопарк "Кванториум" 
 

 

34 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Трунов Д. В. Директор ТОГБОУ ДО 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 

Котельникова Т. П. 20 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Маштак Е. Н. Консультант отдела Мордовкина Н. В. 20 
 

Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей 
 

 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Егоров М. Б. 5 
 

 


